UZASADNIENIE

skrdacenia terminu sktadania ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego

Zwiazek Gmin ,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z siedziba w Rzeszowie, zwany dalej
Zamawiajacym, zamierza wszczaé postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego na
wyKkonanie zadania pn.: Dostawa 15 szt. autobusow dla Zwigzku Gmin "Podkarpacka
Komunikacja Samochodowa" w ramach projektu ,,Rozwdéj gospodarki niskoemisyjnej oraz
poprawa mobilno$ci mieszkancow poprzez usprawnienie zréwnowazonego transportu

publicznego na terenie ROF" (znak sprawy: BZ.ZG.271.6.2018).

Zamawiajacy juz trzykrotnie prowadzit postepowanie w celu udzielenia ww. zamdwienia

publicznego. Wszystkie trzy postepowania zakoniczyty sie uniewaznieniem.

Zgodnie z trescia art. 43 ust. 2b pkt 2 uPzp Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin sktadania ofert
krotszy niz termin okre$lony w art. 43 ust. 2 uPzp, nie krétszy jednak niz 15 dni mi.in. wowczas
gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamo6wienia i skrécenie terminu sktadania ofert jest

uzasadnione.

Postepowanie w sprawie omawianego zaméwienia publicznego jest czeScig ww. projektu, ktorego
termin rozliczenia zostat wyznaczony na dzien 30 listopada 2019 r. W tym miejscu podkreslenia
wymaga fakt, iz projekt, o ktorym mowa w niniejszym pi$mie, jest wieloptaszczyznowym,
niezwykle skomplikowanym przedsiewzieciem, w realizacji ktérego uczestniczy Zamawiajgcy,
bedacy liderem projektu oraz dziewie¢ gmin, bedacych jego partnerami. W znakomitej wiekszo$ci
projekt 6w zostat juz zrealizowany. Rozliczenie z instytucja finansujaca wymaga odpowiednio
dtugiego czasu, ktory przewidziany jest na nie mniej niz péttora miesigca.

Natomiast majgc na uwadze dotychczasowy przebieg poprzednich postepowan w sprawie ww.
zamoOwienia publicznego, w szczeg6lnosci czas od momentu otwarcia ofert do chwili zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na dtugos$¢ ktérego, ze wzgledu na czynnosci
przysztego wykonawcy dokonywane w tym okresie, Zamawiajacy nie ma jednoznacznego
wptywu - nalezy doj$¢ do wniosku, iz przy zachowaniu 35 - dniowego terminu do sktadania ofert,
istnieje wysokie prawdopodobienstwo, iZ omawiana dostawa zostanie zrealizowana w takim
czasie, iz niemozliwym stanie sie terminowe rozliczenie projektu, ktérego czescig jest przedmiot
omawianego zamowienia publicznego. Konsekwencjg z kolei powyzszego bedzie konieczno$¢

zwrotu przez Zamawiajacego oraz partneréw, srodkéw finansowych uzyskanych w ramach



dofinansowania ptyngcego z projektu, a co za tym skrajnie niekorzystne rozporzadzenie sSrodkami

publicznymi stanowigcymi wielomilionowe sumy.

Zamawiajacy majac na uwadze dotychczasowy przebieg poprzednich postepowan w omawianym
zakresie oraz wynik tychze postepowan, jak réwniez pilng potrzebe finalnego osiggniecia celu
jakim jest realizacja przedmiotu postepowania w sprawie omawianego zamowienia publicznego,
postanowil zmodyfikowaé wymagania dotyczace przedmiotu tego postepowania tak, by

mozliwo$¢ ztozenia oferty uzyskata szersza liczba potencjalnych wykonawcéw.

Dodatkowo Zamawiajacy wskazuje, ze pilna potrzeba zakupu 15 szt. autobuséw wynika takze z
koniecznos$ci zapewnienia przewozéw pasazerskich na liniach obstugiwanych przez
Zamawiajagcego. Cel ten moze zostac¢ zrealizowany jedynie po zakupie wszystkich 54 autobuséw
(nabycie 39 sztuk zostato juz zrealizowane). Do czasu realizacji dostawy 15 sztuk autobuséw, czyli
do czasu realizacji zamo6wienia publicznego, o ktérym mowa w niniejszym pi$mie, Zamawiajacy
zmuszony bedzie zabezpieczy¢ brakujace pojazdy, a co za tym, powstanie konieczno$¢ ponoszenia
przez Zamawiajacego dodatkowych wysokich kosztéw. To z kolei spowoduje nieracjonalnos$¢

wydatkowanych srodkéw publicznych.

Kolejno podkresli¢ nalezy, iz realizacja przedmiotu zamoéwienia przypadnie na okres urlopowy,
co z pewnos$cig rowniez wptynie na utrudnienie w realizacji dostawy, a co za tym uzasadnia

skrocenie terminu ztozenia ofert.

Reasumujgc Zamawiajgcy wskazuje, Ze zakres rzeczowy przedmiotowego postepowania co do
zasady nie ulega zmianie, przygotowanie ofert nie jest czasochtonne, za$ ewentualni oferenci

zdaniem Zamawiajacego, sg w stanie przygotowac i ztozy¢ oferte w czasie wyznaczonym.

Zatem biorac pod uwage wszystkie wyZej przytoczone argumenty oraz dobro omawianego
postepowania, stwierdzi¢ nalezy, iz rozpatrywanym przypadku zachodzi pilna potrzeba
udzielenia zaméwienia publicznego, a co za tym, skrocenie terminu sktadania ofert jest jak

najbardziej uzasadnione.



